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Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem.
11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojums
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Stadija Marka
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Kārtas Nr.:

Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
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būvk.reģ.nr. 3517-R, e-pasts: brd@brd.lv
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RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Izstrādāja Jānis Barkāns
Pārbaudīja Gundars Grubbe

1:250

RĪGAS
SATIKSME

RP SIA "RĪGAS SATIKSME"
Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, tālr. 67065400, Reģ.Nr. 40003619950

Pasūtītājs /
Būvn. ierosinātājs

Pārbaudīja Jānis Bidzāns

Proj. lietus ūdens kanalizācijas tīkliK2
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Kaltā granīta bruģa segums sliežu ceļā

Proj. gūlija

Brauktuves apmale Br.100.22.15

Ceļa zīmes stats

Ģeoloģijas urbuma vieta, Nr.
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Demontējama komunikācija
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Proj. TKT balsts
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Tramvaja sliedes

Dzelzsbetona gropjplātne (zem seguma)
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Sliežu pārmiju pārslēgšanas zemes kaste
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SAISTĪTO PROJEKTU APZĪMĒJUMI
Brauktuves apmales

Brauktuves segums

Lietus ūdens kanalizācijas tīkliK2
Gāzes apgādes tīkli
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W12

/
Demontējami tīkli

Būvniecības ieceres dokumentācijas „Rail Baltica
dzelzceļa infrastruktūras izbūve 1435 mm platuma
sliežu ceļiem, posmā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas
iela (t.sk. jaunā Dzelzceļa tilta pār Daugavu izbūve)
(BP2)” risinājumi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
projekta “Priekšizpētes veikšana Eiropas dzelzceļa
infrastruktūras Rail Baltica integrēšanai pilsētas
centra infrastruktūrā” risinājumi

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

1. Darbu organzēšanas projekts (DOP) izstrādāts būvprojekta "Tramvaja
infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 11.novembra
krastmalas un 13.janvāra ielas krustojums" risinājumiem.

2. Ņemot vērā, ka būvprojekta izbūve iespējama tikai vienlaicīgi ar saistītajiem
projektiem, DOP rasējumos uznesta informācija no saistītajiem projektiem
“Priekšizpētes veikšana Eiropas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica
integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā” un „Rail Baltica dzelzceļa
infrastruktūras izbūve 1435 mm platuma sliežu ceļiem, posmā no Lāčplēša ielas
līdz Jelgavas iela (t.sk. jaunā Dzelzceļa tilta pār Daugavu izbūve) (BP2)”.

3. Saistīto projektu risinājumi un darbu secība katrā noteiktajā DOP etapā ir
uzrādīta indikatīvi - šo projektu risinājumu realizēšanas secība un laiks
precizējams pie katra būvprojekta DOP un Darbu veikšanas projekta sadaļas
izstrādes.  Darbi ar saistīto RB projektu veicami vienlaicīgi, sat.org. risinājumus
saskaņojot ar RB saistītā projekta būvuzņēmēju.

DARBU SECĪBA 2. ETAPAM. Plānotais realizācijas laiks ~ 2 nedēļas.

SAGATAVOŠANĀS DARBI:

1. DVP izstrāde, saskaņošana.
2. Trases nospraušana.
3. Pagaidu brauktuves izveide. Minimālais joslas platums 2.75m. Detalizētu

satiksmes organizāciju būvdarba etapa posmiem ņemot vērā arī saistīto projektu
izbūvējamo apjomu, izstrādāt un saskaņot DVP ietvaros.

4. Būvlaukuma vai darba zonas nožogošana vai norobežošana.
5. Tramvaju kustības pārslēgšana darbu zonā uz vienu sliežu ceļu. Iegriezto

pārmiju ierīkošana ar pagaidu kontakttīklu.

BŪVDARBI:

6. Esošo segumu un sliežu demontāža.
7. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.
8. Tramvaja sliežu ceļa un ielas nesošo konstruktīvo kārtu izbūve (līdz

minerālmateriālam). Paralēli guldāmas pārmiju vadības sistēmas caurules.
9. Pamata gropjplātņu uzstādīšana.
10. Monolītbetona ieklāšana.
11. Ielas apmaļu montāža.
12. Pārmiju vadības sistēmas kabeļu guldīšana.
13. Sliežu un pārmiju uzstādīšana ietverot pārmiju vadības sistēmas un LKT gūliju

pieslēgšanu.
14. Sliežu ceļa, ielas virskārtu ieklāšana.

SAISTĪTAJOS PROJEKTOS VEICAMIE DARBI:

1. Seguma izbūve 11. novembra krastmalā.
2. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu.

Satiksmes organizācijas principiālais
risinājums būvdarbu etapa izpildes laikā

Tramvaju kustības virziens būvdarbu
etapa izpildes laikā
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Projektēšanas darbu robeža

Darbu organizēšanas projekta
būvdarbu ģenerālplāns, 2. etaps
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