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VISPAREJA INFORMACIJA

1.

Darbu organzéSanas projekts (DOP) izstradats bavprojekta "Tramvaja
infrastruktdras pielago$ana zemas gridas tramvaja parametriem. 11.novembra
krastmalas un 13.janvara ielas krustojums" risinajumiem.

Nemot vera, ka bavprojekta izblve iespéjama tikai vienlaicigi ar saistitajiem|.

projektiem, DOP raséjumos uznesta informacija no saistitajiem projektiem
“PriekSizpétes veikS8ana Eiropas dzelzcela infrastruktiras Rail Baltica
integréSanai pilsétas centra infrastruktdra” un ,Rail Baltica dzelzcela
infrastruktdras izbdve 1435 mm platuma slieZzu celiem, posma no Lacplésa ielas
[1dz Jelgavas iela (t.sk. jauna Dzelzcela tilta par Daugavu izbave) (BP2)".

Saistito projektu risindjumi un darbu seciba katrd noteiktaja DOP etapa ir
uzradita indikativi - So projektu risindjumu realizéSanas seciba un laiks
precizé€jams pie katra bavprojekta DOP un Darbu veikS8anas projekta sadalas
izstrades. Darbi ar saistito RB projektu veicami vienlaicigi, sat.org. risindjumus
saskanojot ar RB saistita projekta bavuznéméju.

DARBU SECIBA 4. ETAPAM. Planotais realizacijas laiks ~ 4 nedélas.

SAGATAVOSANAS DARBI:
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Sliezu parmiju parsieg$anas zemes kaste 1. DVP izstrade, saskanosana.
2. Trases nosprausana.
o ) 3. Bivlaukuma vai darba zonas noZogo$ana vai norobeZo$ana.
Projektésanas darbu robeza 4. Tramvaju kustibas parslégéana darbu zona uz diviem sliezu celiem. legriezto
parmiju un pagaidu kontakttikla demontaza.
Satiksmes organizacijas principialais _
risinajums biivdarbu etapa izpildes laika BUVDARBI:
Tramvaju kustibas virziens bavdarbu 5. RS lidzstravas kabelu guldiSana. NYY-3x10/PVC d50 N
etapa izpildes laika 6. Eso$o segumu un sliezu demontaza. “kab.a.4.33__ % '@‘b J
7. Lietus Gdens kanalizacijas tiklu izbave. N/ X
SAISTITO PROJEKTU APZIMEJUMI 8. Tramvaja sliezu cela un ielas neso$o konstruktivo kartu izblve (lidz kab.a.4.27 : X
Brauktuves apmales mineralmaterialam). Paraléli guldamas parmiju vadibas sistémas caurules. & kab.a.4.27 -\ W
9. Pamata gropjplatnu uzstadisana. 3 kab.a.4.25 "\ A\
Brauki 10. Monolitbetona ieklasana. g kab.a.4.25\>\ X0 A

raukiuves segums 11. lelas apmalu montaza. / P 00 N ‘Nr”

— R Rigas domes Pilsétas attistibas departamenta 12. Parmiju vadibas sistémas kabelu guldidana. gk ¥ 5 %000 Vs N 7
= K2 = Lietus Odens kanalizacijas tikli projekta “Prieksizpétes veik$ana Eiropas dzelzcela |||13. Sliezu un parmiju uzstadisana ietverot parmiju vadibas sistémas un LKT galiju 2 v / ~ Y N4 —
— c:———| Gazes apgades tiKli infrastruktdras Rail Baltica integré3anai pilsétas pieslegSanu. sk gk 9K 7 ¥ b

— — centra infrastruktara” risinajumi 14. Sliezu cela, ielas un ietves virskartu ieklasana. , o 4
—— RG ——| ELT apgaismojuma tiKli 15. Kontakttikla balsta montaza. \ 2 \\
—— | Plastmasas aizsargcaurules 16. Kontakttiklu atsaites montaza. N mer. izstradatajs A . Pasdtitajs / A RP SIA "RIGAS SATIKSME" Pasitijums
P——— \ TRD progehts Bown. ot sinata
X - X Demontéjami tikli SAISTITAJOS PROJEKTOS VEICAMIE DARBI: Valguma iela 4a, Riga, LV-1048 T IGTOSIERES Ricasl 0 Kleistu iela 28, Riga, LV-1067, talr. 67065400, Re¢.Nr. 40003619950 LIG-IEP/2021
- - - = - - Talr.: 67162045, Fakss: 67162046 - . SR 1102
U1 mmmm| Udensapgades tikli Bavniecibas ieceres dokumentacijas ,Rail Baltica Reg. Nr. 40003563282 Bivn. ierosinatajs T K
- _pg — : coxumenact 1. LKT tiklu un ELT, EST komunikaciju izbive. bivk.reg.nr. 3517-R, e-pasts: brd@brd.lv RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS
Lietus odens kanal ikl dzelzcela infrastruktdras izblve 1435 mm platuma - A JH A0 — —
—— W12——| Lielus Udens kanalizacijas tiKli e 1 Anlaga alac I 2. VSP d219 gazesvada izbave un parslégsana. Sadarbiba ar Bavprojekts
sliezu celiem, posma no Lacplésa ielas lidz Jelgavas e I o _ Lo I . .
/ EST tikli iela (t.sk. jauna Dzelzcela tilta par Daugavu izbave) 3. Segumu izblve 11. novembra un 13. janvara ielu posmos. Tramvaja infrastruktiras pielago$ana zemas gridas tramvaja parametriem.
D Giami tkii BP2 . J S > P 9 4. Tramvaju sliezu cela izblve no 11. novembra krastmalas lidz Maskavas ielai. 11.novembra krastmalas un 13.janvara ielas krustojums
x = X emontejami tili (BP2)" risinajumi 5. Satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeklu un apgaismojuma uzstadisana.
Amats Vards, uzvards Raséjums
< Stadij Mark
__ Rigas domes s Jans Barkans adia arka
Pilsétas attistibas departaments — S s . )
Topografiskais plans registréts Rigas padvaldibas Parbaudija undars Grubbe Darbu organizéSanas projekta BP DOP
aUQS‘aS'I\dleta"?83?%“%3‘22]2“53? gtébaze ar Pabaudia  |Janis Bidzans bavdarbu generalplans, 4. etaps Kartas N 5
] | _r. %) _ _ DA-21-17574-sd Mérogs: 1:250
Rigas domes Pilsétas attistibas departaments, Amatu iela 4, Riga, LV-1050
Talrunis: +371 67012947, fakss: +371 67012949, e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv 1
1 | 2 | 3 L 5 15 16 17 18



AutoCAD SHX Text
14-Apr-22

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KKC-2

AutoCAD SHX Text
max 2x

AutoCAD SHX Text
1.35x1.03


	Sheets and Views
	DOP5


