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1.

VISPAREJA INFORMACIJA

Darbu organzéSanas projekts (DOP) izstradats bavprojekta "Tramvaja

infrastruktaras pielago$ana zemas gridas tramvaja parametriem. 11.novembra [\ ¢~

krastmalas un 13.janvara ielas krustojums" risinajumiem.

Nemot véra, ka bavprojekta izblve iespéjama tikai vienlaicigi ar saistitajiem -

projektiem, DOP raséjumos uznesta informacija no saistitajiem projektiem
“PriekSizpétes veikSana Eiropas dzelzcela infrastruktiras Rail Baltica
integréSanai pilsétas centra infrastruktdra” un ,Rail Baltica dzelzcela
infrastruktdras izbGve 1435 mm platuma sliezu celiem, posma no Lacplésa ielas
Iidz Jelgavas iela (t.sk. jauna Dzelzcela tilta par Daugavu izbive) (BP2)".
Saistito projektu risindjumi un darbu seciba katrd noteiktaja DOP etapa ir
uzradita indikativi - So projektu risindjumu realizéSanas seciba un laiks
precizéjams pie katra bavprojekta DOP un Darbu veikS8anas projekta sadalas
izstrades. Darbi ar saistito RB projektu veicami vienlaicigi, sat.org. risindjumus
saskanojot ar RB saistita projekta bavuznéméju.

DARBU SECIBA 1. ETAPAM. Planotais realizacijas laiks ~ 4 nedélas.

SAGATAVOSANAS DARBI:

1. DVP izstrade, saskano$ana.
2. Trases nosprausana.
3. Pagaidu brauktuves izveide. Minimalais joslas platums 2.75m. Detalizétu
satiksmes organizaciju bivdarba etapa posmiem nemot véra ar saistito projektu
y izbuvéjamo apjomu, izstradat un saskanot DVP ietvaros.
4. Buavlaukuma vai darba zonas nozogo$ana vai norobezosana.
5. Tramvaja kustibas slégSana 13. janvara iela.
BUVDARBI:
6. Augu zemes nonemsana.
7. Eso8o segumu un sliezu demontaza.
8. Esosas sakaru kanalizacijas aizsardziba un jaunu caurulu guldisana.
9. Lietus Gdens kanalizacijas tiklu izbave.
10. Tramvaja sliezu cela un ielas nesoSo konstruktivo kartu izblve (l1dz
mineralmaterialam). Paraléli guldamas parmiju vadibas sistémas caurules.
11. Pamata gropjplatnu uzstadisana.
12. Monolitbetona ieklasana.
113. lelas apmalu montaza - (13. janvara ield gar slieZzu celu atjaunot/izbavét granita
apmales).
14. Parmiju vadibas sistémas kabelu guldiSana.
15. Sliezu un parmiju uzstadisana ietverot parmiju vadibas sistémas un LKT gdliju
pieslégSanu.
16. SlieZu cela, ielas un ietves virskartu ieklasana.
17. Kontakttikla balsta montaza.
18. Kontakttiklu atsaites montaza.
19. Skarto teritoriju labiekartoSana.

probd=

SAISTITAJOS PROJEKTOS VEICAMIE DARBI:

LKT tiklu un ELT, EST komunikaciju izblve 1. etapa darbu robezas.

13. janvara ielas posma izbuve.

11. novembra krastmalas posma izbive ietverot LKT kolektora izbvi.
Satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un apgaismojuma uzstadisana.
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