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Brauktuves ass, pikets, ass numurs

Brauktuves apmale Br.100.30.15

Brauktuves apmale Br.100.22.15

letves apmale 1A.100.20.8

Brauktuves asfaltbetona segums

letves segums

Kalta granita bruga segums sliezu cela

Augu zeme, zalajs

Proj. gdlija

Cela zimes stats

Geologijas urbuma vieta, Nr.

Proj. lietus Gdens kanalizacijas tikli

Proj. RS Iidzstravas tikli

Proj. TKT tikli

Proj. TKT atsaites

Proj. plastmasas aizsargcaurules

Proj. sakaru kabelu kanalizacija

Demontéjama komunikacija

Proj. TKT balsts

Tramvaja sliedes

Dzelzsbetona gropjplatne (zem seguma)

VISPAREJA INFORMACIJA

1.

Darbu organzé$anas projekts (DOP) izstradats bavprojekta "Tramvaja
infrastruktdras pielagoSana zemas gridas tramvaja parametriem. 11.novembra
krastmalas un 13.janvara ielas krustojums" risinajumiem.

Nemot vera, ka bavprojekta izblve iesp&jama tikai vienlaicigi ar saistitajiem
projektiem, DOP raséjumos uznesta informacija no saistitajiem projektiem
“PriekSizpétes veikSana Eiropas dzelzcela infrastruktiras Rail Baltica
integréSanai pilsétas centra infrastruktdra” un ,Rail Baltica dzelzcela
infrastruktdras izbdve 1435 mm platuma slieZzu celiem, posma no Lacplésa ielas
[idz Jelgavas iela (t.sk. jaund Dzelzcela tilta par Daugavu izbave) (BP2)”.
Saistito projektu risindjumi un darbu seciba katrd noteiktaja DOP etapa ir
uzradita indikativi - So projektu risindjumu realizéSanas seciba un laiks
precizéjams pie katra blvprojekta DOP un Darbu veikS8anas projekta sadalas
izstrades. Darbi ar saistito RB projektu veicami vienlaicigi, sat.org. risinajumus
saskanojot ar RB saistita projekta bavuznéméju.

DARBU SECIBA 3. ETAPAM. Planotais realizacijas laiks ~ 4 nedélas.

SAGATAVOSANAS DARBI:
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———————— 1. DVP izstrade, saskano$ana.
Tramvaja slieZu parejas posms 2. Trases nospraugana.
3. Pagaidu brauktuves izveide. Minimalais joslas platums 2.75m. Detalizétu
. . y satiksmes organizaciju bavdarba etapa posmiem nemot véra ari saistito projektu |-
Sliezu parmiju parslégsanas zemes kaste izbGv&jamo apjomu, izstradat un saskanot DVP ietvaros.
4. Buavlaukuma vai darba zonas nozogo$ana vai norobezosana. N
o ) 5. Tramvaja kustibas slégSana 11. novembra krastmala virziena no/uz Centraltirgu.
Projektésanas darbu robeza Tramvaju kustibas parslégsana darbu zona uz vienu sliezu celu. legriezto
parmiju iertkoSana ar pagaidu kontakttiklu.
Satiksmes organizacijas principialais _
risinajums bavdarbu etapa izpildes laika BUVDARBI:
Tramvaju kustibas virziens bavdarbu 6. EsoSo segumu un sliezu demontaza.
etapa izpildes laika 7. Lietus Gdens kanalizacijas tiklu izbave.
8. Tramvaja sliezu cela un ielas nesoSo konstruktivo kartu izblve (I1dz
SAISTITO PROJEKTU APZIMEJUMI mineralmaterialam). Paraléli guldamas parmiju vadibas sistémas caurules.
9. Pamata gropjplatnu uzstadisana.
Brauktuves apmales 10. Monolitbetona ieklasana.
11. lelas apmalu montaza.
Brauktuves segums 12. Parmiju vadibas sistémas kabelu guldiana.
Rigas domes Pilsétas attistibas departamenta 13. SlieZzu un parmiju uzstadidana ietverot parmiju vadibas sistémas un LKT guliju
—— K2 ——| Lietus Udens kanalizacijas tiKli projekta “Prieksizpétes veik$ana Eiropas dzelzcela pieslégsanu.
——cs——| Gazes apgades tiKi infrastruktaras Rail Baltica integréanai pilsétas 14. Sliezu cela, ielas un ietves virskartu ieklasana.
TS centra infrastruktdra” risinajumi 15. Kontakttikla balsta montaza.
——— RG ——| ELT apgaismojuma tikli 16. Kontakttiklu atsaites montaza. 2
=————| Plastmasas alzsargcaurules SAISTITAJOS PROJEKTOS VEICAMIE DARBI: Bavpr. izstradatajs A . gg:ﬁf'ii;ina@js % RP SIA "RTGAS SATIKSME" Pasatijums
X X Demontgjami tikli Valguma iela 4a, Riga, LV-1048 RIGAS Kieistu iela 28, Riga, LV-1067, talr. 67065400, Re¢.Nr. 40003619950 LIG-IEP/2021
- - o Talr.: 67162045, Fakss: 67162046 N SATIKSME /102
s |1 s Udensapgades tikli Bavniecibas ieceres dokumentacijas ,Rail Baltica 1. LKTtikluun ELT, EST komunikaciju izbave. B aets brd@brdv Bavn. ferosinatajs RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS
atoe Aiae il dzelzcela infrastruktiras izblve 1435 mm platuma 2. Udensvada d500 izbave un parslégsana. —— — : ' - ——
———\W12——| Lietus ddens kanalizacijas tikli G N —ovE N 3. VSP d219 gazesvada izbive Sadarbiba ar Bavprojekts
sliezu celiem, posma no Lagplésa ielas lidz Jelgavas|| | v ge : . o _ Lo I . .
/ EST tikli iela (tsk. jauna Dzelzcela tita par Daugavu izbave) |||+ S€9umu izbove 11. novembra un 13. janvara ielu posmos. o Tramvaja infrastruktaras pielago$ana zemas gridas tramvaja parametriem.
TS o : 5. Tramvaju sliezu cela izblve no 11. novembra krastmalas [idz Maskavas ielai. 11.novembra krastmalas un 13.janvara ielas krustojums
X X Demontéjami tikli (BP2)" risingjumi 6. Satiksmes organizacijas tehnisko l1dzeklu un apgaismojuma uzstadisana.
Amats Vards, uzvards Raséjums
. ngaS domeS zstradaja Janis Barkans Stadija Marka
Pilsétas attistibas departaments — - _
Topografiskais plans registréts Rigas pasvaldibas Parbaudija Gundars Grubbe Darbu organizesanas prOJekta BP bop
augstas detalizacijas topografiskas informacijas datubazé ar Parbaudija Janis Bidzans blvdarbu generalplans, 3. etaps Kartas Nr.: 4
Nr. 20211124TP2293  oasrirsress e 1250
Rigas domes Pilsétas attistibas departaments, Amatu iela 4, Riga, LV-1050 gs: ’
Talrunis: +371 67012947, fakss: +371 67012949, e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv 1
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