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SAISTITO PROJE

KTU APZIMEJUMI

Brauktuves apmales

Brauktuves segums

Lietus Gdens kanalizacijas tikli

Rigas domes Pilsétas attistibas departamenta
projekta “PriekSizpétes veikSana Eiropas dzelzcela

PIENEMTIE APZIMEJUMI 3 VISPAREJA INFORMACIJA
100 Brauktuves ass, pikets, ass numurs 1. Darbu organzéS$anas projekts (DOP) izstradats bavprojekta "Tramvaja
Brauktuves apmale Br.100.30.15 infrastruktaras plglago_saqa zemas g.rldas" tl.'a‘m)/.aja.parametrlem. 11.novembra
krastmalas un 13.janvara ielas krustojums" risindjumiem.
Brauktuves apmale Br.100.22.15 2. Nemot véra, ka buavprojekta izblve iespéjama tikai vienlaicigi ar saistitajiem
letves apmale IA.100.20.8 projektiem, DOP ras€jumos uznesta informacija no saistitajiem projektiem
777777777777777 P R “PriekSizpétes veikS8ana Eiropas dzelzcela infrastruktiras Rail Baltica
integréSanai pilsétas centra infrastruktdra” un ,Rail Baltica dzelzcela
Brauktuves asfaltbetona segums infrastruktdras izbave 1435 mm platuma sliezu celiem, posma no Laéplésa ielas
[idz Jelgavas iela (t.sk. jaund Dzelzcela tilta par Daugavu izbave) (BP2)".
3. Saistito projektu risinajumi un darbu seciba katra noteiktaja DOP etapa ir
letves segums uzradita indikativi - S0 projektu risindjumu realizé$anas seciba un laiks
precizé€jams pie katra bavprojekta DOP un Darbu veikS8anas projekta sadalas
_ _ ) L. _ izstrades. Darbi ar saistito RB projektu veicami vienlaicigi, sat.org. risinajumus
Kalta granita bruga segums sliezu cela saskanojot ar RB saistita projekta bavuznémaju.
- DARBU SECIBA 2. ETAPAM. Planotais realizacijas laiks ~ 2 nedélas.
Augu zeme, zalajs ’
—— SAGATAVOSANAS DARBI:
@ Proj. gilija
= Cela zimes stats 1. DVP izstrade, savnskargoéana.
2. Trases nosprausana.
W Geologijas urbuma vieta, Nr. 3. Pagaidu brauktuves izveide. Minimalais joslas platums 2.75m. Detalizétu
satiksmes organizaciju buvdarba etapa posmiem nemot véra art saistito projektu
——— K2 =———| Proj. lietus Gdens kanalizacijas tikli izbGvéjamo apjomu, izstradat un saskanot DVP ietvaros.
Wa Proj. RS lidzstravas i 4. BuvIaukyma vai darba_zorjasv nozogosana va|_norobe;osana: 5 .
5. Tramvaju kustibas parslégSana darbu zonad uz vienu sliezu celu. legriezto
— W5 ———| Proj. TKT tikli parmiju ierlko$ana ar pagaidu kontakttiklu.
Proj. TKT atsaites BUVDARBI:
Proj. plastmasas aizsargcaurules 6. Esoso segumu un sliezu demontaza.
. — 7. Lietus Gdens kanalizacijas tiklu izblve.
Proj. sakaru kabelu kanalizacija 8. Tramvaja sliezu cela un ielas nesoSo konstruktivo kartu izbave (lidz
Demontgjama komunikacija mlneralmater_lal?m). Para_le_llvguldamas parmiju vadibas sistémas caurules.
9. Pamata gropjplatnu uzstadisana.
Proj. TKT balsts 10. Monolitbetona ieklasana.
11. lelas apmalu montaza.
o 12. Parmiju vadibas sistémas kabelu guldiSana.
Tramvaja sliedes 13. Sliezu un parmiju uzstadi$ana ietverot parmiju vadibas sistémas un LKT gdliju
pieslégSanu. :
- . 14. Sliezu cela, ielas virskartu ieklasana.
Dzelzsbetona gropjplatne (zem seguma)
SAISTITAJOS PROJEKTOS VEICAMIE DARBI:
Tramvaja sliezu parejas posms 1. Seguma izbave 11. novembra krastmala. ; " lukeofora kab S
2. Satiksmes organizacijas tehnisko lidzek|u. ~ A=
SlieZu parmiju parslégSanas zemes kaste
ProjektéSanas darbu robeZa
Satiksmes organizacijas principialais \
risindjums blvdarbu etapa izpildes laika
! P 25478
Tramvaju kustibas virziens bvdarbu AZo
etapa izpildes laika

kab.a.3.34 .\ 4 4

S 4999
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e G5 | GAzeS apgades tiKli infrastruktdras Rail Baltica integré3anai pilsétas
.. _ centra infrastruktard” risinajumi
——— RG ——| ELT apgaismojuma tikli .
=——————| Plastmasas aizsargcaurules Qvpr. izstradataj - DT, N
2 alzsarg T o Pasaials | o 3 RP SIA "RIGAS SATIKSME Pasatums
X X Demontgjami tikli Valguma iela 4a, Riga, LV-1048 RIGAS Kleistu iela 28, Riga, LV-1067, talr. 67065400, Reg.Nr. 40003619950 LIG-IEP/2021
- - - - = - - Talr.: 67162045, Fakss: 67162046 _ SATIKSME /102
I (U1 = Udensapgades tikli Bivniecibas ieceres dokumentacijas ,Rail Baltica i BN Bavn. ierosinatajs RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS
———\W12——| Lietus Gdens kanalizacijas tiKli dzelzcela infrastruktiras izbve 1435 mm platuma Sadarbiba ar Bavprojekts
— sliezu celiem, posma no Lacplesa ielas I1dz Jelgavas T i3 infrastruktd ielag0s 5s aridas t . tri
/ EST tikli iela (t.sk. jauna Dzelzcela tilta par Daugavu izbiive) ramvaja infrastrukturas pielagosana zemas gridas tramvaja parametriem.
TS o 11.novembra krastmalas un 13.janvara ielas krustojums
X X Demontéjami tikli (BP2)” risinajumi
Amats Vards, uzvards Raséjums
T, Stadija Marka
- Rl_ga_s domes Izstradaja Janis Barkans
Pilsétas attistibas departaments P Gundars Grubb . .
Topogré_fis_ke_llis plans re_gistrfets_ Rigas pasvaldibas arbaudia undars Grubbe Darbu organizesanas prOJekta BP DOP
augstas detalizacijas topografiskas informacijas datubaze ar Parbaudija Janis Bidzans bGvdarbu generélpléns, 2. etaps Kartas Nr.: 3
Nr. 20211124TP2293  pa2117574.sa Mérogs: 1250
Rigas domes Pilsétas attistibas departaments, Amatu iela 4, Riga, LV-1050 . .
Talrunis: +371 67012947, fakss: +371 67012949, e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv 1
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